EduMind 9 月 12 日前上线排期

一、三批上线安排

批次	时间	上线目标	核心模块
M1 开课底座	9 月 7 日	学生能进课堂，教师能建课	学生导入、知识点导入、资源管理、部署准备
M2 学习闭环	9 月 8 日 - 9 月 9 日	教师能发任务，学生能学习和提交	题库、作业、学习记录、掌握度统计
M3 AI 教学闭环	9 月 10 日 - 9 月 11 日	AI 能基于学情数据给出结果	学习计划、教学建议、学情提醒、AI 页面

二、核心 feat 与负责人

批次	feat 分支	主要内容	负责人
M1	feat/backend-student-import	学生名单导入、账号生成	冯宇康
M1	feat/backend-knowledge-import	知识点及关系导入	冯宇康
M1	feat/frontend-resource-manage	教师端资源管理	郑志塬
M1	chore/deploy-server	测试服务器部署准备	徐斌
M2	feat/backend-question-bank	题库与知识点关联	冯宇康
M2	feat/backend-assignment	作业发布与提交接口	冯宇康
M2	feat/frontend-assignment	教师发作业、学生交作业页面	郑志塬
M2	feat/backend-mastery-stats	学习数据与掌握度统计	冯宇康
M3	feat/ai-service-foundation	AI Agent 基础服务	卢克斌
M3	feat/backend-ai-	后端聚合学情并调用 AI	冯宇康

	adapter		
M3	feat/ai-learning-plan	学生学习计划生成	卢克斌
M3	feat/ai-teaching-advice	教师教学建议生成	卢克斌
M3	feat/ai-risk-reminder	学情预警与提醒	卢克斌 + 冯宇康
M3	feat/frontend-ai-pages	AI 结果展示页面	郑志塬
M3	feat/demo-seed-data	演示数据准备	徐斌 + 冯宇康

三、9 月 11 日收口

时间	事项
12:00 前	所有 feat/* 开发完成并通知检查
14:00 前	合并 PR 到对应 dev/* 分支
16:00 前	各 dev/* 分支合并到 develop
18:00 前	完成服务器部署
20:00 前	完成主流程回归测试
22:00 前	整理演示账号、演示脚本和最终问题清单